



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA FISSAZIONE DEI TERMINI PER L'AVVIO DEI LAVORI

Con riferimento alla Missione 4 – “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 – “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU e facendo seguito alle numerose richieste di differimento del termine nazionale di consegna dei lavori, nel rappresentare l'assoluta importanza del rispetto di tutte le tempistiche del PNRR, sia nazionali sia europee, sia intermedie sia finali, ai fini della puntuale e corretta attuazione degli interventi, si rappresenta che il termine ultimo per l'avvio dei lavori, già fissato al 30 novembre 2023, è differito, in via eccezionale, al 31 dicembre 2023.

Si rappresenta sin da ora che, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali associati alla misura M4C1I1.1 nell'ambito del PNRR, non saranno prese in considerazione ulteriori e successive richieste di proroga.

Il nuovo cronoprogramma da rispettare è, quindi, articolato secondo le tempistiche riportate nella tabella seguente e si evidenzia che con appositi *addendum* – che saranno resi disponibili sulla piattaforma di stipula degli accordi di concessione – si provvederà all'aggiornamento degli accordi di concessione già sottoscritti. Si prega, quindi, di tenere in considerazione esclusivamente le tempistiche così come sotto riportate:

Avvio dei lavori	Entro il 31 dicembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone UE	Verbale di ultimazione dei lavori da cui risulti il numero dei nuovi posti attivati
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Al riguardo, si rappresenta che la consegna dei lavori è verificata attraverso il verbale di consegna dei lavori e si chiarisce che le tempistiche sopra riportate, già conosciute al momento della sottoscrizione dell'accordo di concessione, valgono anche in caso di appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio

Simone Saccheri