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1. EVENTUALI FABBISOGNI SPECIFICI

Nell’area dell’intervento in oggetto, della superficie complessiva pari a 16.200 mq insistono, lungo il lato Ovest, un piccolo
campo da calcetto ed un pistino che si auspica possano essere mantenuti. Un ulteriore vincolo pertinenziale € strettamente
connesso a mantenere separato dalla nuova costruzione 1’edificio scolastico sede dell’Istituto Alberghiero non oggetto del
presente finanziamento (vedi i riferimenti nell’ Allegato 2- Scheda Tecnica di Progetto), che deve necessariamente essere dotato
di una propria area di pertinenza. Tali vincoli pertinenziali, o di sedime, sono meglio evidenziati dal sotto rappresentato schema
planimetrico.
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Per quanto concerne I’intervento vero e proprio di sostituzione edilizia, lo stesso riguarda un esistente edificio scolastico che
ospita 655 alunni. Essendo chiaramente vietato utilizzare il finanziamento concesso per la delocalizzazione in altri edifici della
popolazione scolastica residente e per ’acquisto di arredi, risulta necessario intervenire sulla progettazione, sia per corpi di
fabbrica che per fasi, al fine di evitare all’Ente Provincia di sostenere costi rilevanti per la delocazzazione degli alunni e per il
possibile riutilizzo degli arredi esistenti. Una soluzione a tale necessita pud essere rappresentata da una progettazione che
rivoluzioni I’attuale impianto distributivo dell’edificio esistente iniziando a costruire per gradi il nuovo organismo edilizio. Si
dovra partire in primo luogo dagli spazi disponibili nell’area libera ad Est (FASE 1), proseguire con la costruzione degli ulteriori
volumi dopo aver demolito il corpo palestra (FASE 2) e solo dopo aver ultimato tali porzioni di fabbricato, trasferire gli alunni
coinvolti nei nuovi ambienti.

Espletata tale fase si procedera alla demolizione del corpo di fabbrica esistente (FASE 3) che ospita gli alunni e I’attuale attivita
scolastica vera e propria, per poi realizzare in tale sedime la nuova palestra e ’eventuale corpo di collegamento finale tra i
nuovi plessi realizzati (FASE 4). In tale modo non sara necessario trasferire gli alunni altrove evitando le insostenibili spese di
locazione e trasporti anche in relazione al fatto che nel comune in cui ha sede I’intervento non esistono altri edifici scolastici
idonei ad ospitare un tale numero di alunni. Anche pensando di adattare un fabbricato esistente a scuola secondaria superiore,
che sia di tipo commerciale o artigianale, oltre ai costi locativi andrebbero sommati quelli non secondari di adattamento e
adeguamento degli stessi alle funzioni scolastiche.

Poiché tali operazioni di delocalizzazione sono totalmente al di fuori della capacita finanziaria della Provincia di Fermo,
riteniamo che si debba procedere attraverso la metodologia illustrata che in maniera indicativa, non esaustiva e vincolante,
viene riassunta nella planimetria sotto evidenziata.
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ogni ulteriore chiarimento.

3. EVENTUALI INTERFERENZE

Per quanto concerne le eventuali interferenze presenti sull’area oggetto d’intervento le stesse possono essere rappresentate sia
dal mantenimento delle dotazioni sportive esistenti che dalla presenza dell’edificio scolastico limitrofo a quello oggetto
d’intervento e non interessato ai lavori.

Si precisa inoltre che non vi sono altri finanziamenti interferenti con quello in oggetto.
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